

PŘEHLED ÚKOLŮ

Příloha č. 1 k Zápisu z 5. jednání Grémia RVIS

22. června 2026

Č.j. MV- 82044-6/MIN-2026

Příloha konsoliduje úkoly výslovně zadané v diskusi, úkoly vyplývající z návrhů usnesení a praktické navazující úkoly. Celkem 28 úkolů je organizováno do 18 tematických oblastech.

Seznam úkolů — 28 položek

Seřazeno dle klastru. ID N-xx = nové úkoly

ID	Oblast.	Úkol	Gestor	Termín	Poznámka / zdroj
U-01	Monitoring portfolia	Zajistit dodání monitoringu za Moravské zemské muzeum.	MK / Moravské zemské muzeum	Obratem	Na jednání potvrzeno, že MK s institucí mluvilo.
U-02	Monitoring portfolia	Upravit metodiku semaforu tak, aby projekt mimo harmonogram nebyl vykazován jako zelený.	RVIS / Kancelář Digitálního Česka	do dalšího reportungu	Metodické upřesnění k monitoringu.
U-03	Monitoring portfolia	Svolat bilaterální schůzky se zpožděnými projekty a projekty s indikovaným závažným problémem.	Lukáš Klučka / tým RVIS	Obratem	Cílem je zamezit prohlubování rizik.
U-04	eZKarta	Doplnit a zaslat logiku / vzorec indexu prevence a umožnit review funkcionalit EZKarty.	MZd / Petr Foltýn / tým MZd	V průběhu prázdnin; první podklad příští týden	Nová verze má být připravena do konce srpna.
U-05	eŽádanka / rezervace	Projednat s výrobcí zdravotnického SW integraci služeb a možnost rezervačních / objednávkových funkcionalit.	MZd / RVIS	Bez explicitního termínu	Adam Paclt má být přizván k jednání s výrobcí.
U-06	AI ve zdravotnictví	Propojit MZd s kontaktem na řešení speech-to-text / clinical decision support a ověřit relevantní česká řešení.	MZd / Andrej Babiš / kontakt Votruba	Bez explicitního termínu	Zmíněny české systémy Auris One a řešení společnosti Bindworks.
U-07	AI ve zdravotnictví	Dokončit resortní strategii AI ve zdravotnictví jako tříletý plán se sledovanými ukazateli.	MZd	Do konce roku 2026	Strategie má zahrnout technologii, vzdělávání, pojištění, výzkum a data.
U-08	AI ve zdravotnictví	Koordinovat informace o evropských grantech a zapojení přímo řízených organizací s vládním zmocněncem pro AI.	MZd / vládní zmocněnec pro AI	Průběžně	Cílem je centrální přehled a podpora propojování institucí.
U-09	EUDIW	Odeslat výzvu v rámci koncesního řízení k EUDIW.	DIA	Do konce června 2026	Projekt byl označen za zpožděný.

ID	Oblast.	Úkol	Gestor	Termín	Poznámka / zdroj
U-10	Czech POINT	Projednat chybějící nařízení vlády ke službám poskytovaným prostřednictvím Czech POINTu a připravit další postup.	DIA / RVIS	Co nejdříve	Navazuje na identifikované riziko rozvoje Czech POINTu.
U-11	ISSF / SHIFT	Svolat jednání k novému monitorovacímu systému MMR pro fondy EU s náměstkem Kryštofem a náměstkyní Nebeskou.	Lukáš Klučka / MMR	Obratem	Kontakt má zprostředkovat ministryně MMR.
U-12	LLM Gateway	Nahlásit vládnímu zmocněnci pro AI případné vlastní záměry podobných AI gateway řešení.	Všechny resorty / členové grémia	Průběžně	Cílem je zabránit paralelním izolovaným řešením.
U-13	LLM Gateway	Pokračovat v přípravě LLM Gateway v koordinaci s NÚKIB a vazbou na AI Gigafactory i další modely.	Vládní zmocněnec pro AI / MPO / relevantní partneři	Ideálně během roku 2026 pilotně nebo provozně	Zahrnout bezpečnost, audit, rozpočty a AI Act.
U-14	AI ambasadoři	Zapojit resorty, které nebyly zastoupeny na prvním setkání AI ambasadorů.	MO, MSp, MŽP, MK a další dle skutečné účasti	Před dalším setkáním ambasadorů	Řeší se vzorová směrnice, role a vzdělávání.
U-15	ZoPDS	Dokončit zprávu o plnění zákona o právu na digitální služby za 2. čtvrtletí 2026.	DIA	K 30. 6. 2026	Zpráva má zahrnout aktuální stav služeb a formulářů.
U-16	ZoPDS	Aktivně hlásit rizika plnění červnového milníku digitalizace služeb.	Všechny resorty	Do začátku července 2026	MZd a MF deklarovaly splnění; MSp upozornilo na riziko 42 služeb.
U-17	ZoPDS / AI triáž	Pokračovat v AI triáži služeb a generování návrhů formulářů včetně legislativního odůvodnění.	DIA	Průběžně	Kategorie: jednoduché, běžné, komplexní, komplikované.
U-18	Startupy	Spustit mezirezortní připomínkové řízení ke startupovému zákonu.	MPO / Martin Jiránek	Červenec 2026	Probíhá ladění s MF a MPSV.
U-19	Startupy	Předávat tipy na česká startupová řešení využitelná pro digitalizaci a AI ve veřejné správě.	Členové grémia / resorty	Průběžně	Cílem je zapojit startupy jako dodavatele státu.
U-20	Hardware	Promítnout rizika cen a dodacích lhůt hardware do plánování kapacit, veřejných zakázek a využití státních podniků.	Resorty / RVIS / SPCSS	Průběžně	Nutné plánovat s výrazným předstihem.
U-21	Struktura RVIS	Předložit předsednictvu RVIS doporučení na zřízení Výboru pro Česko v digitální Evropě, PS pro měření kvality a efektivitu digitálních služeb a PS pro SDI.	RVIS / předsednictvo RVIS	Po přijetí usnesení č. 20260602	Usnesení přijato většinou hlasů; 2 zdržení, 1 proti.
U-22	Struktura RVIS	Provést revizi výborů a pracovních skupin RVIS z hlediska reálných výstupů a přínosu.	RVIS	2. pololetí 2026	Zazněl apel na funkčnost a konkrétní výstupy.

ID	Oblast.	Úkol	Gestor	Termín	Poznámka / zdroj
U-23	eAkademie / AI na úřad	Rozeslat členům odkaz na AI kurzy v eAkademii.	Lukáš Kačena / DIA	Bez explicitního termínu	Kurzy jsou zdarma a umožňují sledovat pokrok zaměstnanců.
U-24	AI na úřad	Využít program AI na úřad do konce roku, zapojit liniový management a převádět vzdělávání do praxe.	Všechny zapojené úřady / resorty	Do 31. 12. 2026	Program je prodloužen a dostupný zdarma.
U-25	Různé / termíny	Rozeslat pozvánku na další jednání Grémia RVIS.	Adam Koniček / Marek Pur	Před 31. 8. 2026	Další jednání: 31. 8. 2026 od 17:00.
U-26	eDoklady	Připravit a provést hromadné zátěžové uživatelské testování eDokladů před volbami.	MV / DIA	Průběžně před podzimními volbami	Nejdříve test na MV, následně větší skupiny.
U-27	OHA / AI projekty	Připravit rozšíření OHA formuláře o AI aktivity a zvážit snížení prahu či zjednodušenou variantu formuláře.	OHA / DIA / Lukáš Kačena	Bez explicitního termínu	Cílem je centrálně zachytit AI projekty v počáteční fázi.
U-28	Digitální dekáda	Připravit edukační blok nebo dopis k indikátorům Digitální dekády.	DIA / Bohdan Urban	Příští jednání RVIS	Zaměřit se na předvyplněné formuláře a digitalizaci zdravotnictví.

Zpracoval/a	Sekretariát RVIS / k doplnění
Ověřil/a	k doplnění
Datum finalizace	k doplnění