




Praha 25. května 2026

Číslo jednací: MV- 82044-3/MIN-2026

Zápis z 1. jednání grémia Rady vlády pro informační společnost

Datum jednání: 16. 2. 2026

Grémium RVIS bylo seznámeno s novou organizační strukturou RVIS podle Statutu Rady schváleného vládou 9. 2. 2026, která je uvedena na obrázku níže.



Grémium Rady vlády pro informační společnost je v souladu se statutem výkonnou složkou. Jednou ze základních činností grémia je pak dohled a koordinace multirezortních digitalizačních programů a projektů. V rámci Programového prohlášení vlády bylo identifikováno 22 programů a samostatných projektů, jejich seznam bude rozeslán na členy grémia k odsouhlasení příp. k doplnění. Zároveň mají gestoři jednotlivých projektů či programů kontaktovat místopředsedu RVIS Mgr. Lukáše Klučku pro stanovení termínu separátních jednání s předsednictvem RVIS. Všechny tyto projekty a programy budou pravidelně reportovány a projednávány v rámci grémia RVIS a bude vytvořena jejich společná roadmapa. Manažeři těchto projektů/programů budou mít pověření. Proběhla krátká diskuse nad programy a jednotlivými projekty, kdy především zástupci gesčních úřadů odpovídali na dotazy.

V rámci sběru dat o projektech z jednotlivých úřadů bylo identifikováno 472 projektů s prozatímním celkovým rozpočtem 83,7 mld. Kč. Několik projektů nemá v současnosti definovaný rozpočet. V realizaci je aktuálně 198 projektů v hodnotě 39,8 mld. Kč. V přípravě pak 254 projektů v hodnotě 35,5 mld. Kč. (V realizaci 15 projektů v hodnotě 3,8 mld. Kč a zrušeno pro nepříslušnost 4 projektů v hodnotě 4,6 mld. Kč). V současnosti je pak připravována metodika pro hodnocení projektů. Základní prioritizace představuje obrázek níže.



Dalším bodem jednání byl harmonogram plnění Zákona o právu na digitální služby, kde DIA zpracovává jeho aktualizaci. V rámci této aktualizace došlo k poklesu počtu služeb, které mají plánované dokončení na konci roku 2026 o 20 %. Je tedy zřejmá tendence k plynulejšímu spouštění jednotlivých služeb. Na jednání vlády bude předložen nový materiál zohledňující aktuální stav – připravuje DIA. Tento materiál bude obsahovat i vyčíslení rozsahu doposud nezajištěných nákladů na implementaci služeb. Tyto finanční nároky, které nejsou součástí rozpočtů jednotlivých kapitol, je nutné urychleně definovat. Aktuálně platný termín pro naplnění požadavků nebude dále posouván!

Další informace

- Ve spolupráci se státními IT podniky (CENDIS, NAKIT, SPCSS) je připravována jejich společná strategie a společná pravidla pro nastavování spolupráce
- Předsednictvo RVIS projedná aktualizaci seznamu projektů pro financování z IROP
- Termín dalšího jednání grémia RVIS: 16. 3. 2026 od 17:00 na Úradě vlády

ÚKOLY:

Úkol	Nositel	Termín
Zaslat odsouhlasenou příp. doplněnou tabulku Programového prohlášení vlády (PPV.xls) na e-mail: marek.pur@nakit.cz	Členky a členové grémia RVIS	25. 2. 2026
Dohodnout termíny schůzek s předsednictvem RVIS prostřednictvím místopředsedy RVIS Lukáše Klučky (lukas.klucka@mv.gov.cz) k programům a jednotlivým projektům	Odpovědné osoby za programy či projekty na úrovni Vrchních ředitelů (dle tabulky PPV.xls)	ASAP
Definice finančního objemu nutného pro implementaci služeb s doposud nezajištěným financováním – názvy projektů a jejich objemy nezajištěného financování zaslat na e-mail: marek.pur@nakit.cz .	Členky a členové grémia RVIS	25. 2. 2026

Příloha: PPV.xls